


План-график мероприятий по введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования
(далее – обновленные ФГОС) в МАОУ СОШ № 60


 Утверждаю
 Директор МАОУ СОШ № 60
 В.И. Грушницин
 Приказ № 295.1 от 29.10.2021

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО				
1	Рассмотрение (изучение) основных изменений обновленных ФГОС, определение первоочередных мероприятий и задач подготовки к введению обновленных ФГОС в штатном режиме в МАОУ СОШ № 60	2021 год	Администрация МАОУ СОШ № 60 директор В.И. Грушницин, заместители Сорокина И.А., Денко Н.А., Маслотина О.С.	Рассмотрены и изучены обновленные ФГОС, синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на уровне МАОУ СОШ № 60
2	Формирование плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС	февраль-март 2022 года	Администрация МАОУ СОШ № 60 директор В.И. Грушницин, заместители Сорокина И.А., Денко Н.А., Маслотина О.С.	Составлен план-график мероприятий по введению обновленных ФГОС, реализуемых на уровне МАОУ СОШ № 60
II. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО				

3	Проведение MAOU СОШ № 60 самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС	февраль-март 2022 года	Администрация MAOU СОШ № 60 директор В.И. Грушницин, заместители Сорокина И.А., Денко Н.А., Масютина О.С.	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты, определены способы их ликвидации
4	Проведение совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС НОО и ООО	октябрь-декабрь 2021, март-апрель 2022	Администрация MAOU СОШ № 60 директор В.И. Грушницин, заместители Сорокина И.А., Денко Н.А., Масютина О.С.	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на уровне MAOU СОШ № 60
5	Участие ОО в мониторинге по определению дефицитов при создании условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации (в соответствии с запросом Министерства образования и молодежной политики СО)	в соответствии со сроками, установленными Министерством образования и молодежной политики Свердловской области	Директор MAOU СОШ № 60 В.И. Грушницин	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ НОО и ООО общеобразовательными организациями в соответствии с обновленными ФГОС
6	Реализация обновленных ФГОС в штатном режиме в MAOU СОШ № 60 (ступенчатый график в соответствии с информационно-методическим письмом Минпросвещения от 15.02.2022 № АЗ-113/03)	с сентября 2022 года по 2024/2025 учебный год	Администрация MAOU СОШ № 60 директор В.И. Грушницин, заместители Сорокина И.А., Денко Н.А., Масютина О.С.	Обеспечена реализация обновленных ФГОС, утвержденных приказами Минпросвещения (№ 286, № 287 от 31.01.2021)

7	Участие ОО в мониторинге использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников (в соответствии с запросом Министерства образования и молодежной политики СО)	в соответствии со сроками, установленными Министерством образования и молодежной политики Свердловской области	Администрация МАОУ СОШ № 60 директор В.И. Грушницин, заместители Сорокина И.А., Денко Н.А., Масютина О.С., библиотекарь Кузьминских Г.Г.	Подготовлены аналитические материалы для формирования заявки в Министерство образования и молодежной политики СО для возможного дополнительного финансирования приобретения учебников, вошедших в федеральный перечень учебников
8	Участие МАОУ СОШ № 60 в мониторинге контроля использования примерных рабочих программ (в соответствии с запросом Министерства образования и молодежной политики СО)	в соответствии со сроками, установленными Министерством образования и молодежной политики Свердловской области	Администрация МАОУ СОШ № 60 директор В.И. Грушницин, заместители Сорокина И.А., Денко Н.А., Масютина О.С.	Созданы условия для использования в образовательном процессе примерных рабочих программ, одобренных решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию

III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО

9	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся, в том числе организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	ПО ОТДЕЛЬНОМУ ПЛАНУ	Администрация МАОУ СОШ № 60 директор В.И. Грушницин, заместители Сорокина И.А., Денко Н.А., Масютина О.С.	Созданы условия для повышения качества образования в МАОУ СОШ 97 им.А.В.Гуменюка в части развития умений школьников решать задачи с различными формулировками заданий
10	Обеспечение отбора и распространения лучших практик реализации обновленных ФГОС в МАОУ СОШ 97 им.А.В.Гуменюка, в том числе по работе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами	не реже 1 раза в год	Администрация МАОУ СОШ № 60 директор В.И. Грушницин, заместители Сорокина И.А., Денко Н.А., Масютина О.С.	Обобщены результаты реализации обновленных ФГОС с целью предупреждения типовых затруднений, возникающих у педагогических работников в МАОУ СОШ 97 им.А.В.Гуменюка

11	Координация участия ОО в мониторинге по результатам реализации обновленных ФГОС в соответствии с рекомендациями и запросом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области	сроки устанавливает Министерство образования и молодежной политики Свердловской области	Департамент образования, РУО, ОО	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных ОО обновленных ФГОС (отнесение ОО к одной из трех зон: зеленой, желтой, красной), поставлены задачи на следующий период
----	--	---	----------------------------------	--

IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО

12	Проведение мероприятий по организации практико-ориентированных КПК учителей и управленческой команды МАОУ СОШ № 60 по подготовке к введению обновленных ФГОС	по отдельному плану	Администрация МАОУ СОШ № 60 директор В.И. Грушницин, заместители Сорокина И.А., Денко Н.А., Масютина О.С.	Взаимодействие с ГАОУ ДПО СО "ИРО" по сопровождению непрерывного профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе по ДППКП "Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ООО в работе учителя" (36 часов). Обеспечена подготовка педагогических работников 1-х, 5-х классов, работающих в 2022/2023 учебном году, по ДППКП "Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ООО в работе учителя" (36 часов)
13	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников (включая педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами), участвующих в разработке и реализации ООП НОО и ООП ООО по вопросам реализации обновленных ФГОС	март-август 2022 года, далее в соответствии планами ОО прохождения КПК педагогическими работниками	Администрация МАОУ СОШ № 60 директор В.И. Грушницин, заместители Сорокина И.А., Денко Н.А., Масютина О.С.	Созданы условия для обучения педагогических работников и управленческой команды МАОУ СОШ № 60
14	Участие в городских образовательных мероприятиях по вопросам реализации обновленных ФГОС в различных формах: конференции, мастер-классы, тренинги, круглые столы	по отдельному плану	Администрация МАОУ СОШ № 60 директор В.И. Грушницин, заместители Сорокина И.А., Денко Н.А., Масютина О.С., учителя школы	Посещение площадок для открытого обсуждения в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя, своевременное получение адресной методической помощи педагогическим работникам

V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО

15	Информирование ответственности через официальный сайт МАОУ СОШ № 60 о подготовке к реализации обновленных ФГОС	апрель, сентябрь 2022 года	Администрация МАОУ СОШ № 60 директор В. И. Грушницин, заместители Сорокина И. А., Денко Н. А., Масютина О. С., учителя школы	Разъяснены права и возможности, предоставляемые системой образования РФ гражданам (в том числе детям с ОВЗ и детям-инвалидам и их родителям (законным представителям)) при реализации обновленных ФГОС
----	--	-------------------------------	--	--